

关于商谈耿庄社区二期配电网工程物资采购的函

中国电建集团核电工程有限公司：

我司和贵单位合作的耿庄社区二期配电网工程为棚户区改造的政府投资项目，前段时间因政府资金问题一度处于停工状态。目前资金状况已经改善并且该项目列为省级重点工程，德州政府对该项目非常重视，要求2023年春节前必须完工。

鉴于该项目时间紧，任务重，建议贵公司缩短该项目设备和主材电缆采购时间，从与贵公司合作过的在德州也有较好声誉的优秀供应商中择优选取（名单附后），其供应的设备和电缆必须达到图纸设计和当地供电部门的验收标准。

德州盛信投资开发有限公司

2023年4月1日



## 耿庄社区二期D区配电工程项目物资供应商名单



序号	设备名称	供应商	备注
1	高低压开关柜、配电箱及 电缆分支箱	东方电子股份有限公司	
		中豪（天津）电力科技股份有限公司	
		山东达驰阿尔发电气有限公司	
		山东辉贵电气设备有限公司	
		德州凯瑞电气设备有限公司	
		山东中茂电气设备有限公司	
		东方电子股份有限公司	
		山东达驰阿尔发电气有限公司	
		鲁特电工股份有限公司	
		济南西电特种变压器有限公司	
3	电力电缆	远东电缆有限公司	
		特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司	
		江苏亨通电力电缆有限公司	
		青岛汉缆股份有限公司	
		中天科技海缆股份有限公司	
		鲁能泰山曲阜电缆有限公司	